

VARIANTI

RIFERIMENTO AI DATI DELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE O DI DEFINIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA

Codice di individuazione del contratto (CIG) : 6761541824

VARIANTE

Data di approvazione della variante : 30/08/2019

Motivazione/i della/e variante/i : Proroga tecnica

QUADRO ECONOMICO VARIANTE

Quadro Economico	Importo
Importo contrattuale rideterminato componente servizi (al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza)	904.223,50 €
Importo contrattuale rideterminato componente lavori (come sopra)	0,00 €
Importo contrattuale rideterminato componente forniture (come sopra)	0,00 €
SubTotale	904.223,50 €
Nuovo importo totale per l'attuazione della sicurezza (non soggetto a ribasso)	0,00 €
Eventuali ulteriori somme non assoggettate al ribasso d'asta	0,00 €
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b, c Dlgs 163/2006)	0,00 €
Importo complessivo contratto rideterminato	904.223,50 €
Nuovo importo totale somme a disposizione	36.169,00 €
Importo complessivo dell'intervento	940.392,50 €

ATTI AGGIUNTIVI/SOTTOMISSIONE

Data sottoscrizione eventuale atto aggiuntivo/sottomissione :

Numero di giorni di proroga concessi/tempo aggiuntivo rispetto ai termini contrattuali : 0

**L'Osservatorio Regionale Contratti della Regione Liguria
(Arch. Silvia Riso)**